

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП «АЭС»
 А.А. Кочетков
 «28» *август* 2018 г.

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА на 2018 год
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (план)	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Срок выполнения
I Капитальный ремонт ВЛ-10кВ					
1	ф.27/9-291	км	0.12	163.91	2 кв
2	ф.28/15-РП-7/14	км	0.07	72.02	2 кв
	Итого по ВЛ-10 кВ	км	0.19	235.92	
II Капитальный ремонт ТП					
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА	шт	10	600.00	1 кв-4 кв
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-136, ТП-134, ТП-160, ТП-203, ТП-205, ТП-156, ТП-129, ТП-246, ТП-208, ТП-128, ТП-180, ТП-202, ТП-201, ТП-178, ТП-130, ТП-250, ТП-155, ТП-179, ТП-131, ТП-154)	шт	20	10 535.24	2 кв- 3 кв
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-203, ТП-205, ТП-202, ТП-282, ТП-250, ТП-208, ТП-178, ТП-160, ТП-239, ТП-290, ТП-179, ТП-180, ТП-201, ТП-215, ТП-156, ТП-244, ТП-246, ТП-216, ТП-217, ТП-155	шт	20	4 080.63	2 кв- 3 кв
	Итого по ремонту ТП	шт	30	15 215.87	
III Капитальный ремонт КЛ-10кВ					
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ	км	0.3	2500.00	1 кв-4 кв
	Итого по ремонту КЛ-10 кВ	шт	0.3	2 500.00	
VI Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ					
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ	км	0.07	300.00	1 кв-4 кв
	Итого по ремонту КЛ-0,4кВ	км	0.07	300.00	
V	Капитальный ремонт производственной базы ул. Кирова 20в			1 500.00	
	ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2018г.	км		19 751.79	

Главный инженер


Зам. главного инженера по ремонту

Начальник ПТО

Начальник ОЭ

 Э.В. Толстикова

 Э.А. Меркушев

 А.А. Ханин

 В.Н. Гусаров